

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

Technical Services Dept.

तकनीकी सेवाएं विभाग

ANNEXURE "D"

अनुलग्नक 'द'

Month: OCTOBER 2018

माह : अक्टूबर 2018

माह के दौरान समाप्त अनुबंध के लिए प्रतिमाह अनुपालन रिपोर्ट और वेबसाइट पर पोस्टिंग
MONTHLY COMPLIANCE REPORT FOR CONTRACTS CONCLUDED AND POSTED ON WEBSITE

Tender No.	Item / Nature of Work	Mode of Tender Enquiry	Date of Publication of NIT	Type of Bidding (Single / Two Bid) S/T	Last Date of Receipt of Tender	Nos. of Tenders Received	Nos & Names of Parties Qualified after Techno-Commercial Evaluation	Nos & Names of Parties Not Qualified after Techno-commercial Evaluation	Whether Contract awarded to Lowest Tendered Evaluated L1.	Order No.	Order Date	Name of Contractor	Value of Contract in Rupees.	Scheduled Date of completion of Supplies	Actual Date of start of Work	Actual Date of Completion	Reason for Delay, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<p>Works Ordered under normal tendering process</p> <p>चिन्न निविदा के अंतर्गत कार्य आदेश:</p>																	
1800000056	Construction of Security Complex at MDL, Mumbai कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्यूरिटी कम्प्लेक्स एट म डी एल, मुंबई	Press, Web & e-tender प्रेस, वेब एंड ई-निविदा	On website 16.04.2018 वेबसाइट पर 16.04.2018	Two Bid दो बीड	Extended Closing Date 29.05.2018 समाप्ति दिनांक विस्तार: 29.05.2018	04 Nos 04 नंबर्स	03 Firms i) M/s Generic Engineering Construction and Projects limited. ii) M/s Gulraj Constructions iii) M/s Progressive civil construction company pvt ltd 03 फ़र्मः i) मेसर्स जेनेरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड ii) मेसर्स गुलराज कंस्ट्रक्शन iii) मेसर्स प्रोग्रेसिव सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	01 Firm i) M/s Paresh Constructions and Foundations Pvt Ltd 01 फ़र्मः i) मेसर्स पारेश कंस्ट्रक्शन एंड फ़ाउंडेशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	Yes हाँ	3340000104	31.08.2018 (PO issued on 25.10.2018) 31.08.2018 (पी ओ जारी दिनांक 25.10.2018)	Firms i) M/s Generic Engineering Construction and Projects limited. मेसर्स जेनेरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड	25,88,65,173.23	24.10.2020	As per PO, date of starting the work is 25.10.2018 पी ओ के अनुसार कार्य समाप्त दिनांक 25.10.2018	As pe PO, date of completion is 24.10.2020 पी ओ के अनुसार कार्य समाप्त दिनांक 24.10.2020	NA लगा नहीं
1900000044	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Performance Lights system in the Auditorium, 7th floor of Service Block (Phase III), NY, MUMBAI सप्लाय, इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग ऑफ परफॉरमेंस लाइट सिस्टम इन 7 व ऑडिटोरियम, 7 व फ्लोर ऑफ सर्विस ब्लॉक (फेज- III) एट नाच थर्ड, म डी एल, मुंबई	Web & e-tender वेब एंड ई-निविदा	On website 27.07.2018 वेबसाइट पर 27.07.2018	Two Bid दो बीड	Closing Date: 06.09.2018 समाप्ति दिनांक 06.09.2018	02 Nos 02 नंबर्स	01 Bid i) M/s. Hi-Tech Audio Systems Pvt. Ltd 01 फ़र्मः i) मेसर्स हाय टेक ऑडियो सिस्टम प्रोजेक्ट लिमिटेड	01 Bid i) M/s. Canara Lighting Industries Pvt. Ltd 01 फ़र्मः i) मेसर्स केनरा लाइटिंग इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट लिमिटेड	Yes हाँ	3340000115	22.10.2018	M/s. Hi-Tech Audio Systems Pvt. Ltd मेसर्स हाय टेक ऑडियो सिस्टम प्रोजेक्ट लिमिटेड	14,84,919.08	24.02.2019	As per PO, date of starting the work is 22.10.2018 पी ओ के अनुसार कार्य आरंभ दिनांक 22.10.2018	As pe PO, date of completion is 24.02.2019 पी ओ के अनुसार कार्य समाप्त दिनांक 24.02.2019	NA लगा नहीं